

PROVOZNÍ OPATŘENÍ PROVOZOVATELE LKPR LP-RO-001/2026

Název akce:	Uzavírka RWY 06/24	
<i>Termín realizace akce:</i>	30. 3. 2026 08:00 LT – 14. 8. 2026 15:00 LT	
<i>Platnost od:</i> dne podpisu Odpovědného vedoucího pracovníka	<i>Účinnost od:</i> 30. 3. 2026 08:00 LT	<i>Nahrazuje:</i> -----
<i>Gestor</i>	<i>Funkce</i>	<i>Datum / Podpis</i>
██████████	M/SRP	
<i>Schvalovatel</i>	<i>Funkce</i>	<i>Datum / Podpis</i>
██████████	Ř/PLP	
<i>Finální schvalovatel</i>	<i>Funkce</i>	<i>Datum / Podpis</i>
██████████	Odpovědný vedoucí pracovník	

Odpovědní koordinátoři akce:

Zpracovatel POP	██████████	tel.: -----	mob. tel.: ██████████
Koordinátoři činností	TBA	tel.: -----	mob. tel.: TBA
Koordinátor provozu	dispečer RPP ve směně	tel.: ██████████	mob. tel.: ██████████

Rozdělovník:

Organizace/společnost:	Kontakt:
Letiště Praha, a. s.:	TBA
Úřad pro civilní letectví: Řízení letového provozu ČR, s. p.:	
Menzies Aviation, s. r. o.: Czech Airlines Handling, a. s.:	
Czech Airlines Technics, a. s.:	
Smartwings, a. s.:	
L. M. Czech Republic, s. r. o.:	
Emirates: AOC: Ryanair: ABS Jets, a. s.:	
El Al: China Airlines: Eurowings: ČHMU: LS PČR:	
Time Air, s.r.o.:	
Bell Textron Prague, a. s.:	
Euro Jet Intercontinental Ltd.:	
Aerotech, s.r.o.:	
Silesia Air: JetBee: UG Jet, s.r.o.:	

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Od 30.3.2026 08:00 LT do 14.8.2026 15:00 LT bude probíhat uzavírka RWY 06/24 v souvislosti se stavebními akcemi na RWY 06/24.

Související provozní opatření provozovatele LKPR:

- POP LP-RO-00x/2026 – Uzavírka stání E7
- POP LP-RO-002/2026 - Uzavírka RWY 06/24 - postupy pro práce v SRA

Aktuálně platná Provozní opatření provozovatele LKPR (dále jen „POP“) jsou pro externí subjekty k dispozici na [LKPR Extranet](#), pro zaměstnance LP na [intranetu](#).

II. PROVOZNÍ OMEZENÍ

Od 30. 3. 2026 08:00 LT do 14. 8. 2026 15:00 LT

- RWY 06/24 uzavřena pro veškerý provoz letadel;
- TWY Z v úseku mezi RWY 06/24 a De-icing area 1 uzavřena pro provoz letadel;
- TWY A v úseku mezi RWY 06/24 a TWY T uzavřena pro veškerý provoz letadel;
- TWY B v úseku mezi RWY 06/24 a TWY D uzavřena pro veškerý provoz letadel;
- TWY J v úseku mezi RWY 06/24 a TWY D uzavřena pro veškerý provoz letadel;
- TWY C uzavřena pro veškerý provoz letadel;
- TWY D v úseku mezi RWY 06/24 a RWY 12/30 uzavřena pro veškerý provoz letadel;
- TWY E uzavřena pro veškerý provoz letadel;
- TWY F v úseku mezi RWY 06/24 a RWY 12/30 uzavřena pro veškerý provoz letadel;

Na výše uvedená provozní omezení je vydán AIP SUP x/xx.

Koordinátor provozu zajistí vydání zprávy NOTAM v následujícím znění pro období od xx.4.2026 02:00LT do 14.8.2026 15:00LT:

RWY 06/24 CLSD, REF AIP SUP/VFR SUP x/xx.

III. POSTUPY A KOORDINACE

III.1 Trasa staveništní dopravy

Příjezd vozidel a jiné stavební techniky pro všechny stavební akce do prostorů uzavřené RWY 06/24 bude umožněn přes bránu č. 6 a dále po obslužných komunikacích na uzavřenou RWY 06/24.

Odjezd vozidel a jiné stavební techniky z prostoru stavebních akcí bude:

- v případě akcí probíhajících v úseku mezi THR 06 až RWY 12/30 veden po obslužných komunikacích přes bránu č. 6;
- v případě akcí probíhajících v úseku mezi RWY 12/30 a THR 24 veden po uzavřené části RWY 06/24 a obslužné letištní komunikaci přes bránu č. 3.


V případě, že nebude v provozu brána č. 3 a brána č. 6, bude umožněn příjezd a odjezd vozidel a jiné stavební techniky přes bránu č. 20 nebo vjezdovou vrátnici č. 4. O tom, které vstupní místo bude využito rozhodne M/OLE.

Trasy staveništní dopravy jsou znázorněny v bodě IV. Situace a jsou detailně uvedeny v Dopravním opatření provozovatele LKPR LP-RO-xxx/2026 v platném znění.

III.2 Dočasně posunutá hranice SRA

Z důvodu zajištění plynulého provádění pracovních činností bude RWY 06/24 a její blízké okolí vyjmuto z SRA viz IV. Situace.

Za účelem vstupu/výstupu speciální letištní techniky LP do/z prostoru dočasně vyjmutého z SRA bude na TWY Z zřízen speciální check point (brána). Podmínky pro využití tohoto check pointu jsou stanoveny v Bezpečnostním opatření provozovatele LKPR LP-RO-xxx/2026 v platném znění.



III.3 Bezpečnostní zóna v okolí značení uzavřené RWY 06/24

Ve vzdálenosti menší než 25 metrů od značení uzavřené RWY 06/24 (bílých křížů) je přísně zakázáno skladovat stavební materiál nebo parkovat jakoukoliv techniku.

III.4 Krátkodobé doplňkové práce prováděné v prostoru SRA

V případě nutnosti provádění krátkodobých doplňkových prací v prostoru SRA je Koordinátor činností povinen tyto práce s předstihem koordinovat s Koordinátorem provozu (linka 8000) a bezpečnostním dispečinkem (linka 1000). Jakékoliv práce prováděné mimo dočasně posunutou hranici SRA mohou být prováděny pouze se souhlasem Koordinátora provozu a na základě jím vydaného Povolení k provádění prací drobného rozsahu.

III.5 Podmínky pro provádění prací v prostoru vyjmutém z SRA v blízkosti RWY 12/30

Činnosti v blízkosti RWY 12/30, které budou vyžadovat narušení překážkových ploch, mohou být prováděny za následujících podmínek:

- Posádce stavební mechanizace bude umožněno provádět činnosti pouze v termínu od 02.04.2026 do 31.07.2026;
- Činnosti budou probíhat pouze od 06:00LT do 18:00LT s výjimkou betonáže, která může být prováděna až do 22:00LT;
- Výška stavební mechanizace bude maximálně 5 m;
- Výška stavební mechanizace při sklápění, usazování šachet, vykládání materiálu apod. bude maximálně 10 m. Tyto činnosti musí být minimalizovány pouze na nezbytně nutnou dobu.

IV. SITUACE

Od 30. 3. 2026 08:00 LT do 14. 8. 2026 15:00 LT

